

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
Week of 22 September				
1	Начало проекта	0 days	Wed 24.09.25	Wed 24.09.25
3	Начало утверждения проектов	1 day	Wed 24.09.25	Wed 24.09.25
4	Утверждение проекта на строительство	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
6	Утверждение проекта на водопровод и канализацию	60 days	Thu 25.09.25	Wed 17.12.25
7	Утверждение проекта на отопление	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
Week of 29 September				
4	Утверждение проекта на строительство	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
6	Утверждение проекта на водопровод и канализацию	60 days	Thu 25.09.25	Wed 17.12.25
7	Утверждение проекта на отопление	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
Week of 06 October				
4	Утверждение проекта на строительство	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
6	Утверждение проекта на водопровод и канализацию	60 days	Thu 25.09.25	Wed 17.12.25
7	Утверждение проекта на отопление	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
Week of 13 October				
4	Утверждение проекта на строительство	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
6	Утверждение проекта на водопровод и канализацию	60 days	Thu 25.09.25	Wed 17.12.25
7	Утверждение проекта на отопление	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
Week of 20 October				
4	Утверждение проекта на строительство	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
6	Утверждение проекта на водопровод и канализацию	60 days	Thu 25.09.25	Wed 17.12.25
7	Утверждение проекта на отопление	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
Week of 27 October				
4	Утверждение проекта на строительство	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
6	Утверждение проекта на водопровод и канализацию	60 days	Thu 25.09.25	Wed 17.12.25
7	Утверждение проекта на отопление	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
Week of 03 November				
4	Утверждение проекта на строительство	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
6	Утверждение проекта на водопровод и канализацию	60 days	Thu 25.09.25	Wed 17.12.25
7	Утверждение проекта на отопление	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
Week of 10 November				
4	Утверждение проекта на строительство	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
6	Утверждение проекта на водопровод и канализацию	60 days	Thu 25.09.25	Wed 17.12.25
7	Утверждение проекта на отопление	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
Week of 17 November				
4	Утверждение проекта на строительство	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
Week of 17 November, continued				
6	Утверждение проекта на водопровод и канализацию	60 days	Thu 25.09.25	Wed 17.12.25
7	Утверждение проекта на отопление	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
Week of 24 November				
4	Утверждение проекта на строительство	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
6	Утверждение проекта на водопровод и канализацию	60 days	Thu 25.09.25	Wed 17.12.25
7	Утверждение проекта на отопление	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
Week of 01 December				
4	Утверждение проекта на строительство	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
6	Утверждение проекта на водопровод и канализацию	60 days	Thu 25.09.25	Wed 17.12.25
7	Утверждение проекта на отопление	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
Week of 08 December				
4	Утверждение проекта на строительство	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
6	Утверждение проекта на водопровод и канализацию	60 days	Thu 25.09.25	Wed 17.12.25
7	Утверждение проекта на отопление	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
Week of 15 December				
4	Утверждение проекта на строительство	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
6	Утверждение проекта на водопровод и канализацию	60 days	Thu 25.09.25	Wed 17.12.25
7	Утверждение проекта на отопление	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
Week of 22 December				
4	Утверждение проекта на строительство	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
7	Утверждение проекта на отопление	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
Week of 29 December				
4	Утверждение проекта на строительство	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
7	Утверждение проекта на отопление	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
Week of 05 January				
4	Утверждение проекта на строительство	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
7	Утверждение проекта на отопление	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
Week of 12 January				
4	Утверждение проекта на строительство	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
7	Утверждение проекта на отопление	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
Week of 19 January				
4	Утверждение проекта на строительство	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
7	Утверждение проекта на отопление	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
Week of 26 January				
4	Утверждение проекта на строительство	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
7	Утверждение проекта на отопление	90 days	Thu 25.09.25	Wed 28.01.26
Week of 02 February				
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
Week of 09 February				
5	Утверждение проекта на газ	100 days	Thu 25.09.25	Wed 11.02.26
8	Проекты утверждены	0 days	Wed 11.02.26	Wed 11.02.26
10	Начало закладки фундамента	2 days	Thu 12.02.26	Fri 13.02.26
Week of 16 February				
11	Рытье траншей	1,67 days	Mon 16.02.26	Tue 17.02.26
12	Заливка фундамента	5 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26
Week of 23 February				
12	Заливка фундамента	5 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26
Week of 06 April				
13	Фундамент завершен	0 days	Tue 07.04.26	Tue 07.04.26
15	Начало каркаса	1 day	Tue 07.04.26	Wed 08.04.26
16	Кладка стен	60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
Week of 13 April				
16	Кладка стен	60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
Week of 20 April				
16	Кладка стен	60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
Week of 27 April				
16	Кладка стен	60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
Week of 04 May				
16	Кладка стен	60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
Week of 11 May				
16	Кладка стен	60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
Week of 18 May				
16	Кладка стен	60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
Week of 25 May				
16	Кладка стен	60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
Week of 01 June				
16	Кладка стен	60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
Week of 08 June				
16	Кладка стен	60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
Week of 15 June				
16	Кладка стен	60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
Week of 22 June				
16	Кладка стен	60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
Week of 29 June				
16	Кладка стен	60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
17	Перекрытие стен	15 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
Week of 06 July				
17	Перекрытие стен	15 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
Week of 13 July				
17	Перекрытие стен	15 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
Week of 20 July				
17	Перекрытие стен	15 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
18	Установка крыши	30 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
19	Установка наружных дверей и окон	7,07 days	Thu 23.07.26	Mon 03.08.26
Week of 27 July				
18	Установка крыши	30 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
19	Установка наружных дверей и окон	7,07 days	Thu 23.07.26	Mon 03.08.26
Week of 03 August				
18	Установка крыши	30 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
19	Установка наружных дверей и окон	7,07 days	Thu 23.07.26	Mon 03.08.26
Week of 10 August				
18	Установка крыши	30 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
Week of 17 August				
18	Установка крыши	30 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
Week of 24 August				
18	Установка крыши	30 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
Week of 31 August				
18	Установка крыши	30 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
20	Установка полов	5 days	Thu 03.09.26	Thu 10.09.26
Week of 07 September				
20	Установка полов	5 days	Thu 03.09.26	Thu 10.09.26
21	Каркас готов	0 days	Thu 10.09.26	Thu 10.09.26
23	Начало установки коммуникаций	1 day	Thu 10.09.26	Fri 11.09.26
24	Проведение и подключение водопровода и канализации	10 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26
25	Установка и подключение электропроводки	5 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26
26	Установка и подключение газовых коммуникаций	5 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26
Week of 14 September				
24	Проведение и подключение водопровода и канализации	10 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26
25	Установка и подключение электропроводки	5 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26
26	Установка и подключение газовых коммуникаций	5 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26
Week of 21 September				
24	Проведение и подключение водопровода и канализации	10 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26

ID		Task Name	Duration	Start	Finish
Week of 21 September, continued					
27		Коммуникации готовы	0 days	Fri 25.09.26	Fri 25.09.26
29		Начало отделки	0 days	Fri 25.09.26	Fri 25.09.26
30		Внутренние двери	10 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26
Week of 28 September					
30		Внутренние двери	10 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26
Week of 05 October					
30		Внутренние двери	10 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26
31		Навесные потолки	5 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26
33		Монтаж отопления	5 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26
Week of 12 October					
31		Навесные потолки	5 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26
33		Монтаж отопления	5 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26
34		Установка оборудования, приборов, сантехники	5 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26
Week of 19 October					
32		Отделка стен	3 days	Tue 20.10.26	Fri 23.10.26
34		Установка оборудования, приборов, сантехники	5 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26
35		Настил полов	15 days	Fri 23.10.26	Fri 13.11.26
Week of 26 October					
35		Настил полов	15 days	Fri 23.10.26	Fri 13.11.26
Week of 02 November					
35		Настил полов	15 days	Fri 23.10.26	Fri 13.11.26
Week of 09 November					
35		Настил полов	15 days	Fri 23.10.26	Fri 13.11.26
36		Конец отделки	0 days	Fri 13.11.26	Fri 13.11.26
37		Конец проекта	0 days	Fri 13.11.26	Fri 13.11.26

Predecessor	Resource Names	% Complete
		0%
1		100%
3	Архитектор	40%
3	МУП «Горгаз»	25%
3	МУП «Водоканал»	80%
3	АО «Водолей»	30%
3	Архитектор	40%
3	МУП «Горгаз»	25%
3	МУП «Водоканал»	80%
3	АО «Водолей»	30%
3	Архитектор	40%
3	МУП «Горгаз»	25%
3	МУП «Водоканал»	80%
3	АО «Водолей»	30%
3	Архитектор	40%
3	МУП «Горгаз»	25%
3	МУП «Водоканал»	80%
3	АО «Водолей»	30%
3	Архитектор	40%
3	МУП «Горгаз»	25%
3	МУП «Водоканал»	80%
3	АО «Водолей»	30%
3	Архитектор	40%
3	МУП «Горгаз»	25%
3	МУП «Водоканал»	80%
3	АО «Водолей»	30%
3	Архитектор	40%
3	МУП «Горгаз»	25%

Predecessor	Resource Names	% Complete
3	МУП «Водоканал»	80%
3	АО «Водолей»	30%
3	Архитектор	40%
3	МУП «Горгаз»	25%
3	МУП «Водоканал»	80%
3	АО «Водолей»	30%
3	Архитектор	40%
3	МУП «Горгаз»	25%
3	МУП «Водоканал»	80%
3	АО «Водолей»	30%
3	Архитектор	40%
3	МУП «Горгаз»	25%
3	МУП «Водоканал»	80%
3	АО «Водолей»	30%
3	Архитектор	40%
3	МУП «Горгаз»	25%
3	АО «Водолей»	30%
3	Архитектор	40%
3	МУП «Горгаз»	25%
3	АО «Водолей»	30%
3	Архитектор	40%
3	МУП «Горгаз»	25%
3	АО «Водолей»	30%
3	Архитектор	40%
3	МУП «Горгаз»	25%
3	АО «Водолей»	30%

Predecessor	Resource Names	% Complete
3	Архитектор	40%
3	МУП «Горгаз»	25%
3	АО «Водолей»	30%
3	МУП «Горгаз»	25%
3	МУП «Горгаз»	25%
4;5;6;7		0%
8		0%
10	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
11	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
11	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
12FS+30 day		0%
13		0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%

Predecessor	Resource Names	% Complete
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
16	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
16	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
16	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска необрезная[10 м3];Ц	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска необрезная[10 м3];Ц	0%
17	АО «Неопласт»;Окно[1];Дверь наружная[1]	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска необрезная[10 м3];Ц	0%
17	АО «Неопласт»;Окно[1];Дверь наружная[1]	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска необрезная[10 м3];Ц	0%
17	АО «Неопласт»;Окно[1];Дверь наружная[1]	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска необрезная[10 м3];Ц	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска необрезная[10 м3];Ц	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска необрезная[10 м3];Ц	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска необрезная[10 м3];Ц	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска необрезная[10 м3];Ц	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска обрезная[10 м3];Дос	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска обрезная[10 м3];Дос	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска обрезная[10 м3];Дос	0%
18;19;20	Плотник1;Плотник2;Доска обрезная[10 м3];Дос	0%
21	Плотник1;Плотник2;Доска обрезная[10 м3];Дос	0%
23	Водопроводчик1 ;Водопроводчик2;Труба водог	0%
23	Электрик;Электросчетчик[1];Электропровод[10	0%
23	АО «Газовик»;Труба газовая [1]	0%
23	Водопроводчик1 ;Водопроводчик2;Труба водог	0%
23	Электрик;Электросчетчик[1];Электропровод[10	0%
23	АО «Газовик»;Труба газовая [1]	0%
23	Водопроводчик1 ;Водопроводчик2;Труба водог	0%

Predecessor	Resource Names	% Complete
24;25;26		0%
27		0%
29	Плотник1;Плотник2;Дверь внутренняя[10];Дост	0%
29	Плотник1;Плотник2;Дверь внутренняя[10];Дост	0%
29	Плотник1;Плотник2;Дверь внутренняя[10];Дост	0%
30	ООО «Потолки»;Потолок[190 m2]	0%
30	Водопроводчик1 ;Водопроводчик2;Труба отопи	0%
30	ООО «Потолки»;Потолок[190 m2]	0%
30	Водопроводчик1 ;Водопроводчик2;Труба отопи	0%
31;33	Водопроводчик1 ;Водопроводчик2;Котел[1];Печ	0%
30	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
31;33	Водопроводчик1 ;Водопроводчик2;Котел[1];Печ	0%
32;34	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
32;34	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
32;34	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
35		0%
36		0%